

3ヶ月でAIアプリを20本、作り切る計画。

1人+AIの専念体制（週30-40h）で、外販プロダクト・コンサルワーク高速化・セキュリティ/ガバナンスを横断して20本を出す。鍵は「数を狙う」ことではなく、共通基盤で作る手間を1回に積み、社内標準プロセスのゲートで質を落とさないこと。各アプリは要件定義（P1）からリリース（P5）・定着（P6）まで同じ型で通す。

TARGET	CADENCE	TIER構成	重心
20 本 / 13週	~1.5 本 / 週	12A + 7B + 1済	外販 / コンサル / セキュリティ

00 結論と現実的な前提

「20本」は達成可能。ただし成立条件がある。ここを外すと数は出ても“売れない・使われない”棚卸しになる。

成立させる3条件 - 共通基盤を先に作る（W1-2）。20本の8割は同じ骨格（型キット+HTML+PDF出力+軽量バックエンド）を使い回す。 - Tier分け。TierA=HTML+LLMキット（2-4日）、TierB=軽量バックエンド付き（6-10日）。全部をSaaS化しない。 - ゲートで質を担保。社内標準のP1-P6を各アプリに適用し、特にデータ区分（P1）とセキュリティ/ガバナンス審査（P5前）は非通過なら出さない。	正直なトレードオフ 1人+AIで「20本すべてを本格SaaS」は不可能。だから買い切り／診断→コンサル誘導／社内利用を軸に、運用負荷の重いサブスクは後回し。 - 質が危うくなったら数より質。最終手段は「14本を磨き上げ+6本はβ公開」に切替える判断基準を持つ（後述）。 - 契約書/DD/PIIなど高リスク領域は閉域前提・社内先行。安易に外販しない。
---	--

01 共通基盤 (W1-2の投資が20本を軽くする)

最初の2週間で「毎回作るもの」を一度だけ作る。以降の各アプリはこの上に乗せるだけにする。

アプリ基盤 shell

- デザインシステム／テーマ (ラボ共通)
- **PDF**レポート出力 (印刷最適化)
- 入力→プロンプト生成
→JSON可視化の共通部品
- GitHub Pages / Artifact 配布

「型」キット枠 kit

- system-prompt + rubric.json + 会社ポリシー
一差し込みスロット
- 証跡E0-E5・ゲート・4層
出力の共通仕様
- ①アセスメントで実証済み
→ 横展開

軽量バックエンド TierB

- 認証・保存・課金：
Supabase + Vercel
- 買い切りライセンスキー
(Gumroad/Lemon Squeezy)
- サーバレスでPDF生成・
ファイル処理

評価・レッド チーム quality

- 評価セット雛形 (代表20-
50件・機密除去)
- LLM-as-judge校正+一貫
性テスト
- プロンプトインジェクシ
ョン点検チェックリスト

GTM・法務 go-to-market

- ランディング／価格ペー
ジ雛形
- 利用規約・プライバシー
・データ取扱いの標準
文
- 「診断→コンサル」導線
テンプレ

資産ライブラリ reuse

- プロンプト・rubric・様
式を版管理 (UC-22相
当)
- 各アプリの学び→基盤へ
還流
- 他社インスタンス量産の
元

02 アプリ・ポートフォリオ (20本)

3領域を横断。UC=社内ユースケース資料の対応番号、PT=開発パターン、Tier=A(HTML+キット)/B(軽量バックエンド)。収益は買い切り・診断→コンサル・社内を明記。

■ 外販プロダクト ■ コンサル高速化 ■ セキュリティ/ガバナンス ■ **A** HTML+キット ■ **B** 軽量バックエンド

■ **済** 完成済み

ID	アプリ	領域	Tier	UC/PT	買い手・利用者	収益モデル	主要KPI
A01	AIケイパビリティ成熟度アセスメント 証跡→CMMI5段階×10次元・4層	セキュ 外販	済 B化予定	UC-29/23・PT1	人材開発・AI推進／コンサル	買い切り＋診断→コンサル	受検数・改善度
A02	AIガバナンス成熟度診断（組織版） ISO42001/NIST RMFチェック	セキュ 外販	A	UC-29・PT1	経営・情シス・AI推進	診断→コンサル	診断数・要改善検出
A03	データ投入可否ゲート区分判定＋匿名化提案	セキュ	A	G1/UC-32・PT1	全社員・AI推進	社内→他社ライセンス	誤投入の未然防止数
A04	AI利用ポリシー・チェッカー 計画/プロンプトを自社規程に照合	セキュ	A	UC-49・PT1	AI推進・法務	買い切り＋社内	違反検出・是正率
A05	プロンプトインジェクション/脆弱性テスト OWASP LLM Top10・MITRE ATLAS	セキュ 外販	A	UC-48・PT2	開発・セキュリティ	買い切り	検出脆弱性数
A06	PII・機密リダクター 検出→マスキング→対応表	セキュ コンサル	B	UC-09・PT3	コンサル・管理部門	買い切り＋社内	検出率・処理時間
A07	AIツール/ベンダー審査キット DPA・学習利用・保管地・認証スコア	セキュ コンサル	A	D9/A1・PT1	情シス・調達・AI推進	買い切り＋社内	審査所要・可否明確化
A08	AI成果物 来歴・開示チェッカー 出典・未検証主張・生成物表示	セキュ コンサル	A	G6・PT2	コンサル・広報	買い切り＋社内	未検証発信の抑止
A09	提案書ストラクチャ・ジェネレーター 論点→ストーリー→スライド構成＋自己検品20項目	コンサル 外販	A	UC-12・PT1	コンサル・提案担当	買い切り＋社内	作成時間削減・採択率
A10	会議自動化パック v2 議事録・決定・タスク（貼付/連携）	コンサル	B	UC-16・PT6	PM・全社員	社内＋買い切り	議事録時間・取りこぼし

ID	アプリ	領域	Tier	UC/PT	買い手・利用者	収益モデル	主要KPI
A11	RFP/提案要件アナライザー 要件抽出・落とし穴・勝ち筋・工数レンジ	コンサル 外販	A	UC-59・PT2	提案リーダー	買い切り+社内	抜け漏れ削減・勝率
A12	競合・市場ベンチマーク更新 watchlist→出典付きブリーフィング	コンサル	B	UC-05/53・PT6	アカウント・調査担当	社内+サブスク候補	更新頻度・変化検知数
A13	As-Is/To-Be プロセス可視化 メモ→プロセス図+課題→施策	コンサル	A	UC-01系・PT1	業務改革・DXコンサル	買い切り+社内	図化時間・合意形成
A14	KPIツリー/ロジックモデルビルダー 目的→KPIツリー→測定設計	コンサル 外販	A	UC-04系・PT1	事業企画・コンサル	買い切り	設計時間・指標妥当性
A15	ワークプラン/工数見積キット WBS・マイルストーン・工数レンジ	コンサル	A	UC-59・PT1	マネージャー	社内+買い切り	見積時間・乖離率
A16	エビデンス・リサーチアシスタント 出典付き調査→URL検証→一覧化	コンサル 外販	B	UC-02系・PT2	コンサル・リサーチャー	買い切り+社内	出典正答率・調査時間
A17	生成AI研修・確認テストジェネレーター 階層別カリキュラム+クイズ	外販 コンサル	A	UC-24・PT1	人材開発・研修	買い切り+研修販売	受講完了・理解度
A18	契約書・NDA 一次スクリーニング 自社標準条項チェック(要閉域)	セキュ コンサル	B	UC-26/58・PT8	法務・M&Aコンサル	社内先行→限定外販	検出条項・レビュー短縮
A19	議事録→タスク自動起票 メール/Slack連携	外販	B	UC-16派生・PT6	チーム・PM	買い切り/将来サブスク	起票率・期限遵守
A20	AIリテラシー・チームダッシュボード 複数人の診断を集計・PDF	外販 セキュ	B	UC-23/29・PT8	人材開発・経営	診断→コンサル+買い切り	組織分布・改善トレンド

内訳：セキュリティ/ガバナンス **8本** (A02-A08, A18) / コンサル高速化 **8本** (A09-A16) / 外販起点 **4本** (A01, A17, A19, A20)。多くが2領域にまたがり、診断系は「診断→コンサル」導線を兼ね

る。既存プロトタイプ（会議パック=A10、競合モニタ=A12、エビデンス調査=A16、①=A01）を再利用して初速を出す。

03 13週スケジュール（3波）

各アプリは社内標準のP1-P6を圧縮して通す（TierA≈4-8日、TierB≈8-12日）。要件定義はまとめて先行バッチ化し、着手のたびに立ち止まらない。

W1-2 基盤スプリント + 要件バッチ

Gate: 基盤DoD + Wave1のP1承認

共通基盤（shell/型/軽量BE/評価/GTM/資産）を構築。Wave1〜2アプリの**P1要件定義**（目的・現状値・KPI・Go基準・データ区分）を一括作成し事業部代表 + ガバナンスで承認。①のB化着手 + セキュリティ即効2本を先行。

基盤

A03

A04

W3-5

第1波：セキュリティ核 + コンサル即効（全TierA）

Gate: 各アプリ 評価合格 + セキュリティ審査

型キットを最大再利用。売り物・社内即効の軽い6本を連続リリース。

A02

A05

A07

A08

A09

A15

W6-9

第2波：コンサル加速 + プロトタイプ製品化（A/B混在）

Gate: パイロット実測 + 可搬性テスト (G5)

既存プロトタイプを製品化し、コンサル高速化を厚くする。TierB（軽量バックエンド）に初挑戦。

A11

A13

A14

A16

A10

A12

A17

W10-12 第3波：TierB・外販・高リスク領域

Gate: 高リスク審査（閉域/契約/PII） + 課金導線

バックエンド付き・売り物・要注意領域。契約/PIIは社内先行 + 限定外販。

A06

A18

A19

A20

W13 ハードニング・パッケージング・GTM・予備

Gate: 販売可否・セキュリティ再審査

上位5本を磨き込み（ランディング・価格・ドキュメント・再セキュリティ審査）。バッファとして遅延吸収。四半期レビュー準備。

04 1アプリの作り方（要件定義→リリース→定着）

社内標準の6フェーズを各アプリに適用。ゲート未達で次へ進まないのがPoC死の防止装置。太字ゲートは非通過ならリリースしない。

P1

要件定義

目的・現状値・KPI・Go/No-Go・利用者/場面・データ区分を1枚に。

Gate KPI + データ区分をガバナンス承認

P2

設計

プロンプト/rubric・データの流れ・評価チェックリスト・人間承認点。可搬性（代替LLM）前提。

Gate ガバナンスレビュー通過

P3

プロトタイプ検証

最小構成 + 評価セット20-50件で採点。失敗分類→改善2-3周。代替ツール1回確認。

Gate 合格率がGo基準超え

P4

パイロット

灯台部門/自分の実案件で実測。Before-After比較。使われない理由を聞く。

Gate 実測効果 + 継続利用

P5

リリース

利用手引き（冒頭にデータ区分表）・説明・窓口・資産登録。外販は価格/ライセンス/LP。

Gate セキュリティ/ガバナンス審査 + 手引き承認

P6

定着・改善

利用率モニタ・失敗事例を評価セットに追加・四半期で継続/改修/廃止判定。

四半期レビュー

Definition of Done（全アプリ共通・これが揃って“完成”）： ①評価セットで合格率がGo基準超え ②ライト/ダーク + レスポンシブ + アクセシビリティ ③**セキュリティ/ガバナンス審査パス**（デ

一タ取扱い・PII・インジェクション・IP/ライセンス・人間承認) ④利用手引き+データ区分表
⑤PDF/成果物出力 ⑥(外販時) 価格・ライセンス・LP・規約 ⑦資産ライブラリ登録。

05 収益化とGTM

運用負荷の重いサブスクは当面避け、**買い切り・診断→コンサル誘導・社内利用**の3本柱で回す。

買い切り／ライセンス

キット・テンプレ・TierBツールを買い切り販売
(Gumroad/Lemon Squeezyでライセンスキー発行、運用最小)。まずはA05/A07/A09/A11/A14など単体で完結するもの。

診断→コンサル誘導

無料/低額の診断
(A01/A02/A20) を入口に、深掘りレポート=有料、さらに改善支援=コンサル案件へ。Rise文脈の主力導線。CTAと事例を各診断に標準搭載。

社内利用 (デリバリー高速化)

A10/A12/A13/A15/A16/A18は自社案件で先に使い、実測(時間削減・品質)を取得。この実測が外販の根拠と価格の裏付けになる。

価格の目安 (仮説・要検証) : 買い切りキット ¥9,800-¥49,800 / 診断 無料~¥30,000 (深掘りレポート) / チーム版・社内導入は個別見積。まず1本で価格テストしてから横展開する。

06 ガバナンス・品質バー (全アプリ必須)

セキュリティ/ガバナンスは加点でなく**ゲート**。1本でも事故れば全体の信頼を失うため、ここは妥協しない。

データ取扱いの既定

- TierA : 入力**は**ブラウザ内処理・**非保存**を既定に。
- TierB : リージョン管理・学習利用オフ・保存最小化。顧客秘密/個人情報**は**原則扱わない (扱うA06/A18は閉域・同意・匿名化前提)。
- 「型」の会社ポリシー差し込みで、各社基準に適合。

リリース前チェック

- 外部入力を扱うアプリは**プロンプトインジェクション点検必須** (A05の自己適用)。
- PII・著作権/ライセンス・来歴表示・人間最終判断の確認。
- 評価の妥当性・一貫性・公平性 (測定基準に準拠)。
- 規約・プライバシー・免責の明記 (人事評価に直結させない等)。

07 リスクと対処

リスク	影響	対処
1人のキャパ超過	遅延・品質低下	共通基盤の徹底再利用／TierA比率を上げる／週次で残ゲートを可視化
数優先で浅くなる	売れない・使われない	DoDとゲートを死守。危険時は「 14本磨き + 6本β 」へ切替（判断基準：W8終了時に良品6本未満なら数を落とす）
高リスク領域（契約/DD/PII）	情報事故・信頼失墜	閉域前提・社内先行・限定外販。A06/A18は法務レビュー必須
課金/税/サポート	運用負荷	買い切り + 外部決済で運用最小化。サブスクは実需確認後
モデルコスト/変動	採算・可搬性	プロンプト/様式を汎用形式で外部化（G5）。代替LLMで動作確認
評価の主観・不安定	採点の信頼性	評価セット + 校正 + 一貫性テスト。診断は「証拠不足 = 暫定」を明示

08 成功の測り方

アプリ単位

- ・ アクティベーション率・継続利用
- ・ （外販）購入率・NPS
- ・ 作業時間削減（Before実測）

ポートフォリオ

- ・ リリース本数／ゲート通過率
- ・ 買い切り売上・診断→コンサル案件数
- ・ 社内デリバリー削減時間の合計

統制

- ・ セキュリティ事故 = 0（最優先）
- ・ インジェクション点検実施率100%
- ・ データ区分承認100%

09 最初の2週間（今すぐ着手）

- 1 **基盤スプリント開始**：アプリshell+型キット枠+PDF出力を1本化（①アセスメントを土台に抽出）。
- 2 **要件バッチ（P1）**：Wave1の6本+A03/A04について、目的・現状値・KPI・Go基準・データ区分を各1枚で作成。
- 3 **軽量バックエンド雛形**：Supabase+Vercel+買い切りライセンスの最小構成を1つ立てる（後のTierB全部で再利用）。
- 4 **セキュリティ即効2本を出す**：A03 データ投入可否ゲート/A04 ポリシー・チェッカー（型の会社ポリシー差し込みを流用）。
- 5 **評価・レッドチームの型**：評価セット雛形+インジェクション点検チェックリストを用意（以降全アプリで使う）。
- 6 **GTM下地**：ランディング/価格ページ雛形+規約・データ取扱い標準文を用意し、A01の診断→コンサル導線を先行実装。

アプリ・ユースケースラボー AIアプリ20本 3ヶ月実行計画。社内AIユースケース資料の標準開発プロセス（P1-P6）・優先マトリクス、AIケイパビリティ成熟度モデルの設計思想に基づく。数値・価格は仮説であり検証対象。